

































ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	11 14 17 20 23 26 29 novembre 2017 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 dicembre 2017 01 04 07 10 13															
1			Requirements	11 g	lun 16/10/17	lun 30/10/17																
2			Design	13 g	lun 30/10/17	mer 15/11/17																
3			Implementation	25 g	lun 06/11/17	ven 08/12/17																
4			Testing	13 g	mer 22/11/17	dom 10/12/17																

Progetto: Proget1
Data: lun 11/12/17

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			



Progetto: Proget1 Data: lun 11/12/17	Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
	Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
	Cardine		Solo-durata		Scadenza	
	Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
	Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
	Attività inattiva		Solo inizio			
	Cardine inattiva		Solo-fine			